


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EN PARCELA SITA EN C. / EXTRAMUROS, 9018. POLIGONO 3. PARCELA 104. MOHERNANDO (GUADALAJARA).													
PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS													
TRABAJOS	IMPORTE	SEMANA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACTUACIONES PREVIAS	199,47	49,87	49,87	49,87	49,87								
ESTRUCTURA Y CUBIERTA	9.602,31					1.200,29	1.200,29	1.200,29	1.200,29	1.200,29	1.200,29	1.200,29	1.200,29
RED DE SANEAMIENTO	819,28	204,82	204,82	204,82	204,82								
PAVIMENTOS Y ACABADOS	10.610,05									2.652,51	2.652,51	2.652,51	2.652,51
GESTION DE RESIDUOS	52,00	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
SEGURIDAD Y SALUD	356,26	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69
CONTROL DE CALIDAD	220,00					110,00							110,00
IMPORTE (P.E.M.)	21.859,37	288,71	288,71	288,71	288,71	1.344,31	1.234,31	1.234,31	1.234,31	3.886,82	3.886,82	3.886,82	3.996,82

NOTA: Las cantidades estan expresadas en Euros

MOHERNANDO, A 8 DE AGOSTO DE 2016.

NOTA: Las cantidades corresponden con el Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.)

EL ARQUITECTO



ENRIQUE DE JUAN ELGUETA